



Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)



**Ficha de Evaluación del Informe Final del Proyecto
“SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BOLIVIA
(SIMOP I)”
(Cámara Boliviana de la Construcción, CABOCO - Bolivia)**

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Firma del Convenio: 9 de febrero de 2009
- 1.2 Fecha 1er. Desembolso: 18 de febrero de 2009
- 1.3 Informe Intermedio: 13 de agosto de 2009
- 1.4 Fecha 2º Desembolso: 19 de agosto de 2009
- 1.5 Informe Final: febrero 2010

2. EVALUACIÓN GENERAL

2.1 Objetivos previstos versus resultados alcanzados:

Se considera que los objetivos del proyecto se han ampliamente alcanzado. Más detalladamente, se puede afirmar que:

OBJETIVO	RESULTADO	COMENTARIO
Bases de datos sobre licitaciones de obras públicas	<p>El resultado es considerado ampliamente satisfactorio.</p> <p>Tal como estaba previsto, se determinaron las áreas y los requerimientos de información para este proyecto piloto de sistema; se analizaron las necesidades propias del futuro sistema hasta determinar con exactitud todas las características del mismo; etapa tras la cual se procedió al desarrollo del software, incluyendo la posibilidad de la generación de documentos. Finalmente, se dejó el dominio instalado.</p> <p>Cabe aclarar que en esta fase, con en todas, CABOCO fue mucho más allá de lo que estaba previsto en el proyecto, esto tanto en términos de recursos humanos como financieros.</p>	Se puede considerar el objetivo cumplido
ACCESO A LA INFORMACION PARA TODO PUBLICO.	<p>Para lograr este objetivo, ante todo se procedió al registro del dominio y la contratación del servicio de Hosting. A partir de allí, se pudo comenzar con el desarrollo del portal y la carga de la base de datos y comenzar el seguimiento en línea de las licitaciones y obras. Paralelamente, se comenzó con la promoción del proyecto, ante todo aplicando diferentes estrategias para posicionarse entre los primeros lugares en los principales sitios. Y después a través de medio más clásicos como reuniones, trípticos, Cds informativos, etc.</p> <p>Las actividades desarrolladas en este sentido superaron ampliamente las acordadas con FONTRA y demuestran un alto grado de compromiso de CABOCO con el proyecto.</p>	El objetivo se considera cumplido
PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS	Este objetivo incluía una primera fase de difusión a través de los medios	El objetivo se considera

<p>PROCESOS DE CONTRATACION DEL SIMOP</p>	<p>masivos de comunicación. Esta se cumplió ampliamente, como lo pudo comprobar la propia Coordinadora de FONTRA quien participó en una de las conferencias de prensa que fueron dadas. Además de la prensa, se sumó la participación con un Stand en la XII feria especializada "Expotec" 2010", stand que tuvo casi 1600 visitas.</p> <p>Por otra parte, se buscó brindar capacitación para el acceso al portal, lo que se hizo brindando información a través de diferentes talleres y congresos que fueron aprovechados como oportunidad para difundir. Finalmente, se implementó un buzón de quejas y alertas de corrupción.</p>	<p>cumplido.</p>
<p>DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO PARA DETECCION DE FALENCIAS Y CONTROL.</p>	<p>Bajo este paraguas, se incluyen actividades relacionadas con (i) el seguimiento de las licitaciones, (ii) el monitoreo y evaluación de las metas de adjudicación, (iii) el monitoreo y evaluación de las obras, (iv) de los avances de cumplimiento de contratos; (v) de los pagos certificados.</p> <p>Para el alcance de este objetivo, y la integración de toda esta información al sistema, se constituyó en CABOCO un grupo de trabajo muy por encima de lo acordado, y ello con fondos de CABOCO, quien también adquirió más cámaras para la filmación de las aperturas de licitaciones y del seguimiento de las obras.</p>	<p>El objetivo se considera cumplido.</p>

El proyecto se propuso —como gran objetivo— contribuir a la transparencia en los procesos de gestión y ejecución de obras públicas en Bolivia. Ello partiendo de una experiencia piloto en La Paz. La simple consulta de la web www.simop.org demuestra que se ha cumplido con creces lo pactado.

2.2 Auditoría e informe financiero:

La consultora “Torquato y Asociados” S.R.L. presenta informe de auditoría externa realizada sobre los fondos recibidos por la organización Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO) en el convenio con el Instituto de Capacitación y Desarrollo para llevar adelante el proyecto en el marco de la Cooperación técnica ATN-ME 9783/RG.

En la opinión de la consultora Torquato y Asociados S.R.L. el Informe financiero de ingresos y egresos de CABOCO expone razonablemente, en todo aspecto significativo, los ingresos recibidos y los gastos incurridos correspondientes al Proyecto “Sistema de Información y Monitoreo de las obras Públicas en Bolivia” (SIMOP) por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2009 y el 10 de febrero de 2010 de acuerdo con los términos del acuerdo de donación y con la base de contabilidad que fue realizada en hoja electrónica.

El informe fue realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia, en fecha 1º de marzo de 2010.

2.3 Receptividad y proactividad

CABOCO fue una organización extremadamente involucrada en el proyecto, que creía fuertemente en él y con un alto grado de compromiso de sus mandos, pero también de los funcionarios que participaron en su puesta a punto. Fue altamente receptiva a las oportunidades de mejora y sugerencias que se le formularan durante la ejecución del proyecto y no interpuso ningún obstáculo a la misión de monitoreo externo sino, antes bien, todo lo contrario, permitiendo a ésta desarrollarse en los mejores términos posibles y brindándole toda la documentación necesaria, en una actitud altamente cooperadora. Además, supo aprovecharla para dar aún más visibilidad al sistema, organizando una conferencia de prensa.

Asimismo, supo mantener una actitud proactiva a lo largo de toda la ejecución del proyecto, buscando en cada caso sortear con creatividad y eficiencia las dificultades que ocasionalmente se plantearon.

Ello permitió superar los obstáculos que se presentaron, cuya única consecuencia fue la prolongación de la ejecución del proyecto más allá de los tiempos previstos originalmente.

Vale destacar también que el compromiso de CABOCO se tradujo, además de todo lo dicho, por un aporte financiero y en horas hombres muy superior al previsto.

3. CONCLUSIÓN

3.1 Evaluación general

Se consideran aprobados tanto los Informes técnico y financiero, así como el Informe de auditoría, por lo cual se remiten para su no objeción.

3.2 Oportunidades de mejora

En lo que respecta al proceso de ejecución en sí:

3.2.1 Problemas detectados

- a. No se detectaron problemas. Sí se plantearon ciertos atrasos en la ejecución, pero ello en el marco de lo previsible y sin que nunca se pudiera poner en peligro el desarrollo del proyecto.

3.2.2 Lecciones aprendidas:

- a. Este es para nosotros uno de los proyectos más ejemplares que FONTRA ha financiado hasta el presente. Demuestra claramente como el sector privado también puede ser altamente innovador en áreas que no son de fácil abordaje.

Lic. Jimena Fernández Bonelli
Coordinadora FONTRA
marzo 2010