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Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) 
Ficha de Evaluación del Informe Final proyecto

“ÑANDE TAVA CORONEL OVIEDO” (ONG SUMANDO, Paraguay)

1. ANTECEDENTES

1.1 
Firma del Convenio:  15.06.2007

1.2 
Fecha 1er. Desembolso: 06.07.2007  

1.3 
Informe Intermedio:  11.12.2007

1.4 
Fecha 2do Desembolso: 23.01.2008

1.5 
Informe Final:  Setiembre 2008

2. EVALUACIÓN GENERAL

2.1 
Objetivos previstos versus resultados alcanzados: 

Se considera que los objetivos del proyecto se han alcanzado. Más detalladamente, se puede afirmar que:

	OBJETIVO
	RESULTADO
	COMENTARIO

	Identificar factores de riesgo que puedan dar origen a hechos de corrupción en la ejecución presupuestaria (Mapa de Riesgo) y brindar capacitación para la prevención de la corrupción
	Con ciertas dificultades en principio, pero se logró (i) la firma de un acuerdo con las autoridades locales; (ii) la conformación de grupos de trabajo con funcionarios de la Municipalidad, a los cuales se les brindó capacitación sobre sus funciones y responsabilidades y sobre mecanismos de prevención de la corrupción, así como sobre la herramienta Mapa de Riesgo. Sobre esta base, se trabajó con ellos (con la colaboración de Transparencia Internacional) en la elaboración del mapa. Con algún atraso sobre el cronograma, pero se  pudieron trabajar las recomendaciones que surgieron y se logró que el Intendente remitiera a Sumando una nota manifestando no sólo que las tendría en cuenta, sino que había comenzado a implementarlas.
	El Objetivo se considera  cumplido

	Instalar la Contraloría Ciudadana en el municipio de Coronel Oviedo
	La Contraloría existía en teoría pero vacía de miembros y actividades. El proyecto logró la identificación de potenciales integrantes y la integración de los mismos. Todo el desarrollo de este aspecto del proyecto fue conocido, en sus avances y resultados, por la población a través de una radio local.
	El Objetivo se considera cumplido


2.2  Auditoría e informe financiero:
PKF Accountants + Business Advisers presentan un informe donde exponen que de acuerdo  a la evaluación realizada de la gestión operativa y sobre la metodología implementada para registrar y controlar las operaciones y gastos relacionados con el proyecto “Ñande Tava Coronel Oviedo”, la institución Sumando cuenta y aplica procedimientos administrativos adecuados que le permiten verificar y comprobar la validez de las operaciones documentadas relacionadas con las actividades del proyecto.

Basados en la revisión de las operaciones de gastos imputados en el Estado de Recursos y Gastos comprendidos en el período primero de julio de 2007 al 30 de junio de 2008, se expresa que este Estado está exento de errores materiales y las operaciones se hallan registradas adecuadamente y cuentan con  la documentación de respaldo válido y suficiente.

El informe es presentado en la ciudad de Santiago con fecha 30 de setiembre de 2008 por la nombrada firma PKF Accountants + Business Advisers.
2.3 Receptividad y proactividad

SUMANDO fue receptivo a las oportunidades de mejora que se le plantearon en el correr de la ejecución.

A su vez, supo tomar la iniciativa y ser  propositivo.

SUMANDO recibió, por otra parte, la visita de un evaluador, con el que fue ampliamente colaborativo, poniéndose totalmente a disposición para que la evaluación pudiera desarrollarse en los mejores términos posibles y brindándole toda la documentación necesaria, en una actitud altamente cooperadora.

3. CONCLUSIÓN

3.1 Evaluación general
Se considera aprobado tanto los Informes técnico y financiero, como el Informe de auditoría por lo cual se remiten para su no objeción.
3.2 Oportunidades de mejora

En lo que respecta al proceso de ejecución en sí:

3.2.1 Problemas detectados

a. Existieron resistencias, en un principio, en la Secretaría Gral de la Intendencia.

b. Se vivió un dificultoso proceso de aprobación de proyectos por parte de la municipalidad

3.2.2 Soluciones implementadas

a. Sumando (y Transparencia Internacional Paraguay) asumieron una actitud de perseverancia que logró vencer cada una de las resistencias. La única consecuencia de las mismas, al final, se resumió en el corrimiento de los tiempos de ejecución debido a la prolongación de ciertas instancias de negociación. Pero éstas –la perseverancia y la negociación- dieron finalmente sus frutos, alcanzándose los dos objetivos que el proyecto se había planteado.

b. El proyecto, a través de las agentes multiplicadoras y de los voluntarios, logró que se elaboraran y presentaran 7 proyectos para ser incluidos en el presupuesto de la municipalidad. 5 de ellos fueron aprobados (No se trata de proyectos de transparencia, el objetivo siendo más bien que la ciudadanía conociera los mecanismos, se involucrara y pudiera presionar por el cumplimiento de las propuestas aceptadas). La aceptación de las propuestas representan en sí un éxito. Queda planteado el desafío de que la municipalidad otorgue efectivamente el presupuesto a éstos y todas las propuestas aprobadas. Se mantiene informada a la población a través de la radio y reuniones sobre tales avances. Esto representa sí un paso importante en lo que es un control más estricto y la presión de la ciudadanía por una rendición de cuentas del municipio sobre su actuación.

Lic. Jimena Fernández Bonelli

Coordinadora FONTRA
Octubre de 2008  

