



Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)



**Ficha de Evaluación del Informe Final del Proyecto
“PROPUESTA DE REGULACION DE LA GESTION DE INTERESES EN EL
CONGRESO DE LA NACION”
(CIPPEC, Argentina)**

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Firma del Convenio: 10 de febrero 2009
- 1.2 Fecha 1er. Desembolso: 27 de febrero de 2009
- 1.3 Informe Intermedio: julio 2009
- 1.4 Fecha 2º Desembolso: 23 de julio 2009
- 1.5 Informe Final: Marzo-abril 2010

2. EVALUACIÓN GENERAL

2.1 Objetivos previstos versus resultados alcanzados:

Se considera que los objetivos del proyecto se han alcanzado. Más detalladamente, se puede afirmar que:

OBJETIVO	RESULTADO	COMENTARIO
Sistematización de información sobre lobby empresarial	El resultado previsto por este componente se alcanzó en su totalidad. Básicamente, consistió en el relevamiento de información secundaria y primaria para el armado de un documento que fue publicado en la página web de CIPPEC.	Se considera el objetivo cumplido
Propuesta normativa de regulación del lobby en el Congreso de la Nación	<p>Este objetivo fue ampliamente alcanzado, en sus dos vertientes más importantes: la elaboración de la propuesta y su apoyo.</p> <p>Desde el primer punto de vista, se puede consultar los documentos finales en la web de CIPPEC. Se llegó a los mismos tras un importante y amplio proceso de consulta y corrección, con la organización de talleres de trabajo.</p> <p>Por otra parte, se logró avales importantes para las propuestas, tanto de empresarios como de legisladores. En lo que refiere a los empresarios, cabe destacar que en caso (Nobleza Piccardo) se obtuvieron además fondos para la financiación del proyecto. En el caso de los legisladores, se obtuvieron apoyos por escrito, A eso se suma que el día 27 de abril próximo, en una actividad que supera lo esperado por el proyecto, se realizará en el Honorable Senado de la Nación un evento de presentación de las propuestas en el cual el Vicepresidente (y Presidente del Senado) participará como orador.</p>	El objetivo se considera cumplido
Difusión de un case study	<p>El documento fue elaborado dentro de los términos acordados, dando cumplimiento a lo esperado.</p> <p>Se le puede consultar en la página web de CIPPEC</p>	El objetivo se considera cumplido.

El proyecto se propuso —como gran objetivo— contribuir a la regulación del lobby en el Congreso de la Nación, en Argentina. Como resultado final, se cuenta con 3 textos normativos presentados, es decir ingresados por grupos plurales de diputados, lo cual supone un impacto muy importante. Desde nuestra perspectiva, el proyecto fue cumpliendo paso a paso, y de forma ordenada, cada una de las actividades previstas y otras varias que no lo estaban, como será la presentación a realizarse el próximo día 27 de abril en el Senado; todo ello demuestra claramente el cumplimiento del objetivo mayor (propósito), además de que demuestra también que se han sentado las bases sobre las que seguir avanzando en este camino (vale recordar que FONTRA financia un nuevo proyecto de CIPPEC sobre el tema del lobby, ahora a nivel sub-nacional).

2.2 Auditoría e informe financiero:

La consultora Contadora Pública Cristina Ramos presenta informe de auditoría externa realizada sobre los fondos recibidos por la organización “Centro de Implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento” (CIPPEC) en el convenio con el Instituto de Capacitación y Desarrollo para llevar adelante el proyecto en el marco de la Cooperación técnica ATN-ME 9783/RG.

La consultora Contadora Pública Ramos emite su opinión sobre el informe financiero el cual refleja razonablemente los resultados de la propuesta presentada por CIPPEC, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La rendición ha sido preparada de acuerdo a normas generales y/o particulares vigentes en la República Argentina.

La consultora declara haber realizado una revisión de los mayores de los registros del proyecto.

Este informe fue emitido en la ciudad de Buenos Aires el día 4 de marzo de 2010.

2.3 Receptividad y proactividad

CIPPEC es una organización que trabaja con gran profesionalismo. En se sentido, se encuentra siempre abierta al diálogo, desde una actitud comprometida, creativa y proactiva.

El compromiso quedó demostrado en varios ocasiones, especialmente al momento de la misión de monitoreo. CIPPEC no ejecutó este proyecto en “piloto automático” sino con sus responsables claramente involucrados en el alcance de los objetivos.

La creatividad y la proactividad se reconocen a lo largo de la ejecución del proyecto en la inteligencia con que la organización supo sortear las dificultades que normalmente siempre se presentan, y sacar de ellas ventajas para el proyecto.

3. CONCLUSIÓN

3.1 Evaluación general

Se consideran aprobados tanto los Informes técnico y financiero, así como el Informe de auditoría, por lo cual se remiten para su no objeción.

3.2 Oportunidades de mejora

El proyecto se realizó sin ninguna dificultad que pueda dar lugar a una lección aprendida. Con ello se quiere decir que pueden haber existido detalles, como se van dando sobre la marcha de la ejecución de cualquier proyecto, pero ninguno supuso

Lic. Jimena Fernández Bonelli
Coordinadora FONTRA
Abril 2010